

# 令和2年度 社会資本整備総合交付金(道路)(緊急対策事業)工事 (国)153号 伊那市 伊那バイパス2工区

地元関係の皆様には、日頃より伊那バイパス事業に御理解と御協力いただき厚く御礼申し上げます。  
7月も引続き、鋼帯補強土壁工の構築を行い地上での施工になります、日々景色の変化に違和感を感じます。  
県道伊那辰野停車場線では排水構造物工の作業も行っているため片側交互通行（昼間）及び歩道の再建のため通行が困難になっています。

工事施工中は、地域の皆様にはご不便、ご迷惑をお掛けしますが、安全に留意し工事を進めて参りますのでよろしくお願いいたします。



工事概要 道路築造工 L=295.0m  
補強土壁工 L=275.5m H=2.7~13.2m A=1,821m<sup>2</sup>  
工 期 令和 2年 11月 12日 ~ 令和 3年 12月 10日 ( 393 日間)  
工事進捗 帯鋼補強土壁の構築と歩道・排水構造物工事をしています。

進捗率 **51.68%** 6月末現在



**側道を利用される皆様、より安全に通行できるようになりました。**



6月25日撮影

技術と知識でお客様に満足されるハードとソフトを「良く・安く・速く」提供する。



株式会社 岡谷組

〒394-0029 長野県岡谷市幸町6番6号

☎ 0266-23-5671



岡谷組HP

<https://okavagumi.co.jp/>



現場代理人  
上島 です