

優良工事部門（飯田国道事務所長表彰）

工事名 令和2年度 19号桜沢・藪原道路建設工事

施工者 株式会社 岡谷組

工事概要

工事場所 長野県木曾郡木祖村藪原～長野県塩尻市洗馬

工事内容 国道19号桜沢改良において供用に関わる交差点整備及び供用後における現道整備を行うものである。

工期 令和3年4月12日～令和4年6月30日

請負金額 323,752,000円

表彰理由

現道交通への影響を最小限に抑えながら交差点整備を行い、予定通りバイパスを供用させた。また適切な工程管理を行い無事故で工事を完成させた。

受賞コメント

本工事は、塩尻市贅川桜沢地区における桜沢トンネル開通に向けた取付部等の建設工事です。着工前、施工範囲及び支障物等の現地確認を行った上で、社内会議を開催し、工程・品質・出来形管理・地域性・安全対策等を入念に検討し、施工開始しました。

施工中も工事内容の変更や追加工種に対し、随時、検討会を実施、無事故・無災害で工事を完了することができました。



優良工事技術者部門（飯田国道事務所長表彰）

技術者

工事名 令和2年度 19号桜沢・藪原道路建設工事

施工者 株式会社 岡谷組

たかはし しげる

監理技術者 高橋 秀

表彰理由

現道交通への影響を最小限に抑えながら交差点整備を行い、予定通りバイパスを供用させた。また、適切な工程管理を行い無事故で工事を完成させた。

受賞コメント

本工事は、桜沢トンネル取付部の橋梁舗装工事、旧道歩道撤去工事及び起点側交差点部の舗装工事、道路附属施設工事、防護柵工事等の施工を行いました。

起点側交差点部工事は、予定通りの開通には工程を短縮する必要がありました。このため発注者及び隣接工事施工者と綿密に調整を行い、主要資材を現場内にストックし、タイムロスなく円滑に施工する等の工夫を行うことにより、予定した開通を迎えることができました。

